

СОГЛАСОВАНО  
Начальник У ЖСХ  
Гродненского облисполкома



Н.А.Гуламова

2026г.

СОГЛАСОВАНО  
финансовый отдел РИК



2026г.

УТВЕРЖДЕНО

Решение Мостовского райисполкома

от 26.01.2026 № 40

16 редакцией решения Мостовского районного исполнительного комитета  
№ 141)



2026г.

**ТЕКУЩИЙ ГРАФИК  
капитального ремонта жилищного фонда 2026 года по Мостовскому району**

№ п/п	Наименование объекта	Общая площ. квартир жил. домов, кв.м	Ввод площади в текущем году, кв.м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, рублей		Использовано средств на 01.01.2026г., руб	План финансирования 2026 года, рублей			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	кредиторск. задолжен. на 01.01.2026г.	в том числе	
											стоимость работ на 2026г.	
											бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Объекты с вводом площади в текущем году</b>												
1	Капитальный ремонт жилого дома №88 по улице Зелёной в городе Мосты (1984)	2547,80	2547,80	02.26г.	05.26г.	1 341 729			1 298 590,76	-	870 000,00	428 590,76
2	Капитальный ремонт жилого дома №78 по улице Зелёной в городе Мосты (1993)	3326,00	3326,00	05.26г.	08.26г.	1 370 359			1 365 155,07	-	865 000,00	500 155,07
3	Капитальный ремонт жилого дома №10 «А» по проспекту Мира в городе Мосты (1992)	3115,00	3115,00	08.26г.	11.26г.	1 156 131			399 977,72	-	386 637,46	13 340,26
4	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Садовой в агрогородке Глядовичи (1975)	559,60	559,60	05.26г.	07.26г.	438 280			446 044,06	-	446 044,06	0,00
<b>Объекты без ввода площади в текущем году</b>												
5	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов</b>												
6	Капитальный ремонт балконов жилого дома № 4 по улице Котовского в городе Мосты			01.26г.	02.26г.				94 500,00	–	94 500,00	0,00
7	Капитальный ремонт балконов квартиры № 5 и 6 жилого дома №10 по улице Волковича в городе Мосты			05.26г.	06.26г.				9 000,00	–	0,00	9 000,00
8	Капитальный ремонт балконов квартиры № 5 и 7 жилого дома №2 по проспекту Юности в городе Мосты			05.26г.	06.26г.				11 000,00	–	0,00	11 000,00
<b>Разработка проектной документации</b>												
9	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Садовой в агрогородке Глядовичи								7 112,48	–	7112,48	0,00
10	Капитальный ремонт балконов жилого дома № 4 по улице Котовского в городе Мосты								968,52	–	0,00	968,52
11	Капитальный ремонт балконов квартиры № 5 и 6 жилого дома №10 по улице Волковича в городе Мосты								801,14	–	0,00	801,14
12	Капитальный ремонт балконов квартиры № 5 и 7 жилого дома №2 по проспекту Юности в городе Мосты								1 284,12	–	0,00	1 284,12
13	Капитальный ремонт балконов жилого дома № 3 по улице Клары Цеткин в городе Мосты								10 000,00	–	0,00	10 000,00
14	Капитальный ремонт балконов жилого дома № 5 по улице Клары Цеткин в городе Мосты								10 368,85	–	0,00	10 368,85
15	Капитальный ремонт балконов жилого дома № 7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты								10 395,58	–	0,00	10 395,58
16	Капитальный ремонт жилого дома №8 по проспекту Юности в городе Мосты								55 000,00	–	0,00	55 000,00
17	Капитальный ремонт жилого дома №10 по проспекту Юности в городе Мосты								55 000,00	–	0,00	55 000,00
18	Капитальный ремонт жилого дома №6 «А» по проспекту Мира в городе Мосты								65 000,00	–	0,00	65 000,00
19	Капитальный ремонт жилого дома №12 по улице Строителей в городе Мосты								30 000,00	–	0,00	30 000,00
<b>Затраты заказчика</b>												
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	<b>ВСЕГО:</b>		9548,4			4 306 506	0,00	0	3 870 198,30		2 669 294,00	1 200 904,30

**Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда**

№ п/п	Наименование объекта	Нормативн. срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м., руб	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяц, год	окончание месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома №10 «А» по проспекту Мира в городе Мосты (1992)	3,5 мес.	08.26г.	11.26г.	371,15	ремонт кровли, ремонт фасада (замена окон в местах общего пользования, ремонт входных групп), ремонт лоджий, инж.сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение), ремонт помещений тепловых узлов	Мостовское РУП ЖКХ
2	Капитальный ремонт жилого дома №78 по улице Зелёной в городе Мосты (1993)	3,5 мес.	05.26г.	08.26г.	412,01	ремонт кровли, ремонт фасада (ремонт стыков стеновых панелей, замена окон в местах общего пользования, ремонт входных групп), ремонт лоджий, инж.сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение), ремонт помещений тепловых узлов	Мостовское РУП ЖКХ
3	Капитальный ремонт жилого дома №88 по улице Зелёной в городе Мосты (1984)	3,5 мес.	02.26г.	05.26г.	526,62	ремонт кровли, ремонт фасада (замена окон в местах общего пользования, ремонт входных групп), ремонт лоджий, инж.сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение), ремонт помещений тепловых узлов	Мостовское РУП ЖКХ
4	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Садовой в агрогородке Глядовичи (1975)	3 мес.	05.26г.	07.26г.	783,20	ремонт кровли, ремонт фасада (замена окон в местах общего пользования, ремонт входных групп), ремонт лоджий, инж.сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение)	Мостовское РУП ЖКХ
5	Капитальный ремонт балконов жилого дома № 4 по улице Котовского в городе Мосты	1,5 мес.	01.26г.	02.26г.		ремонт балконов	Мостовское РУП ЖКХ
6	Капитальный ремонт балконов квартиры № 5 и 6 жилого дома №10 по улице Волковича в городе Мосты	1 мес.	05.26г.	06.26г.		ремонт балконов	Мостовское РУП ЖКХ
7	Капитальный ремонт балконов квартиры № 5 и 7 жилого дома №2 по проспекту Юности в городе Мосты	1 мес.	05.26г.	06.26г.		ремонт балконов	Мостовское РУП ЖКХ

Заместитель директора Мостовского РУП ЖКХ по идеологической работе

А.Г.Шнырин

Заместитель председателя Мостовского райисполкома

С.М.Горошко